
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Проблемы и трудности в ходе реализации проекта  

инновационной деятельности  за 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Основные риски проекта Пути их минимизации 

1. Низкая начальная  мотивация 
потенциальных участников 
(сотрудников, педагогов, родителей) к 
инновационной деятельности. 

 

Активная реклама Проекта в дошкольном 

учреждении. Внесение  изменений в 

Положение о стимулирующих выплатах для 

сотрудников МАДОУ. 

2. Недостаточное обеспечение проекта 

материально – техническим  

оборудованием и средствами обучения.  

 

Подбор материально – технического 

оснащения, оповещение о работе творческой 

группы, закупках робототехнических и 

программируемых игрушек по запросам 

педагогов и  их родителей. 

3. Конкурентноспособность дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих 

опыт партнерских отношений ДОУ и 

семьи в вопросах технической 

направленности. 

Мотивация педагогов на реализацию 

инновационных моделей дошкольного 

образования, использование инновационных 

форм взаимодействия с родителями 

4. Недостаточная квалификация 

педагогических работников 

дошкольного учреждения к реализации 

проекта (к работе с электронно – 

цифровым оборудованием) 

Организовать повышение квалификации 

(или) профессиональную переподготовку 

педагогов ДОУ. 

5. Отказ социальных партнеров от 

сотрудничества 

Привлечение других социальных партнеров. 

6. Отсутствие транспорта для вывоза детей 

на экскурсии 

Создание видео онлайн экскурсий в 

образовательные организации  нашего города 

 

 
Основные пути минимизации данных рисков направлены на создание условий для 

сохранения и совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров, 

поэтапное планирование приобретение материально-технического оборудования в дошкольном 
учреждении, совершенствование образовательной среды ДОУ в соответствии с направлением 

РИП, запросами родителей (законных представителей), рекомендациями педагогов групп, 
занимающихся инновационной деятельностью. 

При реализации проекта учитываем риски и путем административных решений стремимся  к 
их минимизации. 

 


